

Poczesna: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m.

Numer ogłoszenia: 508790 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmin Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, woj. śląskie, tel. 34 3274116, faks
- I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dla zamówienia pn. Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.Umocnienia terenu przy przyczółkach przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki, 2.Wykonanie w nasypach przy przyczółkach obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienie publiczne prowadzonego w trybie wolnej ręki o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 p.z.p. na podstawie art. 67

ust. 1 pkt. 5 b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), który stanowi: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu: Projekt budowlany obejmujący Remont kładki po powodzi na rzece Warcie w miejscowości Korwinów ul. Stacyjna km 749+700, długości 32,00m, będący podstawą do przygotowania przez Gminę Poczesna dokumentacji przetargowej, obejmującej zakres robót, jaki winien zostać wykonany w ramach projektu, polegającego na wyremontowaniu kładki dla pieszych zniszczonej przez powódź w roku 2010 i 2013 został opracowany w 2013 roku. W związku z powyższym projekt ten uwzględniał wymogi dotyczące realizacji zadania. Już po zawarciu umowy, to jest po dniu 01 października 2013 roku, w dniu 25.10.2013r. Gmina Poczesna otrzymała pismo wydane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zapoznaniu się z pismem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Skęczniewie z dnia 25.10.2013r. oraz Decyzją wodnoprawną OS.6341.83.2013.IV.56. z dnia 08.11.2013r., z przytoczonych dokumentów wynika, iż Inwestor został zobowiązany do wykonania ubezpieczenia brzegów rzeki Warty na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki i wykonania w nasypie obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki. W związku z powyższym zalecenia Dyrektora RZGW i Starosty Częstochowskiego muszą być wykonane. Prac tych nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Uwzględnienie tych prac zwiększa koszt inwestycji. Wobec powyższego, w chwili obecnej koniecznym stało się dokonanie zmian w stosunku do przewidzianej umową ilości i rodzaju robót podstawowych w ten sposób, że niezbędnym stało się wykonanie robót dodatkowych, które objąć winny wykonanie:

1. Umocnienia terenu przy przyczółkach przy użyciu materacy siatkowo-kamiennych na długości nie mniejszej niż 5m poniżej i 5m powyżej kładki,
2. Wykonanie w nasypach przy przyczółkach obiektu w formie przepustu umożliwiającego przejście dla zwierząt i usprawniającego przepływ wody w obszarze dojścia do kładki.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych robót stało się w chwili obecnej konieczne, a to wobec faktu, iż poprzednio sporządzone projekty budowlane nie zawierały w/w rozwiązań wymienionych w pozwoleniu wodnoprawnym ze względu na ich brak w podanych warunkach. Wobec powyższego stwierdzić należy, że wykonanie wyżej wymienionych prac pozwoli na dostosowanie przedmiotu umowy do zachowania wymogów RZGW w Poznaniu i Starosty Częstochowskiego, oraz stanowi warunek niezbędny dla dalszej realizacji zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna, Kolonia Poczesna, ul. Górna 1b, 42-262 Poczesna,
kraj/woj. śląskie.