

Zarządzenie nr 0151/111/08
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt finansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej budowy kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.
2. Powołuję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) w osobie Wicewójta Andrzeja Lecha.

§ 2

1. W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzi:
 - 1) Kierownik, odpowiedzialny za:
 - kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym, finansowym o technicznym
 - organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP
 - koordynację realizacji projektu
 - 2) Zespół Organizacyjno – Prawny (ZOP) odpowiedzialny za:
 - obsługę prawno – organizacyjną realizowanego projektu
 - organizację narad dotyczących realizacji zadań w ramach projektu
 - nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji projektu
 - przetargi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań projektu i prac komisji przetargowych
 - monitoring realizacji projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP
 - przygotowanie wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym, wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji inwestycji oraz pełnienie nadzoru nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej
 - nadzoru nad działaniami związanymi z promocją i informacją dot. projektu zgodnie z wytycznymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji i Rady Europejskiej
 - 3) Zespół Finansowy (ZF) odpowiedzialny za:
 - właściwy nadzór nad realizacją finansową projektu, zgodnie z zapisami odpowiednich umów, planów płatności i harmonogramów rzeczowo – finansowych, w szczególności w zakresie ich terminowego przygotowania i ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania.
 - sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo – finansowych i planów płatności, a także odpowiada za terminowe przekazanie ich do Kierownika JRP
 - przekazywanie do Kierownika JRP danych umożliwiających terminowe przygotowanie

- wszelkich wymaganych raportów
 - sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych
 - zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminowa realizację płatności zgodnie z planami i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu
- 4) Zespół Techniczny (ZT) odpowiedzialny za:
- zarządzanie techniczne projektem (zgodnie z harmonogramem procedur zamówień publicznych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo - finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP, Konsultantem i Inżynierem Kontraktu
 - udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu oraz wykonanie i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu
 - przekazywanie danych umożliwiających terminowe przygotowanie wszelkich wymaganych raportów
 - zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym
2. Strukturę organizacyjną JRP określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołuję w skład JRP następujące osoby:

- 1) Kierownik – Wicewójt Andrzej Lech (MAO)
- 2) W Zespole Finansowym (ZF):
 - a) księgowy – Agata Tronina
 - b) specjalista ds. ekonomiczno – finansowych – Agata Adamus
- 3) W zespole Organizacyjno – Porządkowym (ZOP):
 - a) specjalista ds. administracyjno – prawnych – radca prawny Wiesław Rodak
 - b) specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – Agnieszka Kocot
- 4) W Zespole Technicznym (ZT):
 - a) specjalista ds. umów i przetargów – Aleksandra Knysak
 - b) specjalista ds. technicznych – Kazimierz Toll
- 5) Sekretariat JRP – Agnieszka Skopicz – Radkiewicz.

§ 4

JRP reprezentuje Gminę Poczesna jako beneficjenta środków finansowych z Funduszu Spójności przed instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY


mgr Wiesław Rodak
nr wpisu OP-0002/84


mgr inż. Krzysztof Ujma



Schemat organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt (JRP)



Zarządzenie nr 0151/110/08
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

W związku z dłuższą nieobecnością w pracy członków stałej komisji przetargowej powołuję doraźną komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: *Remont drogi w miejscowości Bargły ul. Wierzbowa do ul. Łąkowej w miejscowości Poczesna* w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Andrzej Lech | - przewodniczący komisji |
| 2. Agata Adamus | - sekretarz komisji |
| 3. Aleksandra Knysak | - członek komisji |

§ 2

Tryb pracy komisji przetargowej oraz zakres obowiązków przewodniczącego, sekretarza komisji oraz członków komisji określa regulamin pracy komisji przetargowej przyjęty zarządzeniem Wójta Gminy nr 0151/88/05 z dnia 31 marca 2005 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma