

Zarządzenie nr 0151/240/2010
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 11.01.2010 r.

w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt finansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej budowy kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej”.
2. Powołuję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) w osobie Zastępcy Wójta - Andrzeja Lecha.

§ 2

1. W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzi:

- 1) Kierownik, odpowiedzialny za:

- kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym, finansowym o technicznym
- organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP
- koordynację realizacji projektu

- 2) Zespół Organizacyjno – Prawny (ZOP) odpowiedzialny za:

- obsługę prawną – organizacyjną realizowanego projektu
- organizację narad dotyczących realizacji zadań w ramach projektu
- nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji projektu
- przetargi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań projektu i prac komisji przetargowych
- monitoring realizacji projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP
- przygotowanie wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym, wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji inwestycji oraz pełnienie nadzoru nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej
- nadzoru nad działaniami związanymi z promocją i informacją dot. projektu zgodnie z wytycznymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji i Rady Europejskiej

- 3) Zespół Finansowy (ZF) odpowiedzialny za:

- właściwy nadzór nad realizacją finansową projektu, zgodnie z zapisami odpowiednich umów, planów płatności i harmonogramów rzeczowo – finansowych, w szczególności w zakresie ich terminowego przygotowania i ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania.
- sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo – finansowych i planów płatności, a także odpowiada za terminowe przekazanie ich do Kierownika JRP

- przekazywanie do Kierownika JRP danych umożliwiających terminowe przygotowanie wszelkich wymaganych raportów
 - sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych
 - zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminowa realizację płatności zgodnie z planami i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu
- 4) Zespół Techniczny (ZT) odpowiedzialny za:
- zarządzanie techniczne projektem (zgodnie z harmonogramem procedur zamówień publicznych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo - finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP, Konsultantem i Inżynierem Kontraktu
 - udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu oraz wykonanie i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu
 - przekazywanie danych umożliwiających terminowe przygotowanie wszelkich wymaganych raportów
 - zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym
2. Strukturę organizacyjną JRP określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołuję w skład JRP następujące osoby:

- 1) Kierownik – Zastępca Wójta Andrzej Lech (MAO)
- 2) W Zespole Finansowym (ZF):
 - a) księgowy – Agata Adamus
 - b) specjalista ds. ekonomiczno – finansowych – Renata Smędzik
- 3) W zespole Organizacyjno – Porządkowym (ZOP):
 - a) specjalista ds. administracyjno – prawnych – radca prawny Elżbieta Pentak
 - b) specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości – Alicja Mazur
- 4) W Zespole Technicznym (ZT):
 - a) specjalista ds. umów i przetargów – Dagmara Sławenta
 - b) specjalista ds. technicznych – Joanna Ociepa
- 5) Sekretariat JRP – Renata Kowalczyk- Hamara

§ 4

JRP reprezentuje Gminę Poczesna jako beneficjenta środków finansowych z Funduszu Spójności przed instytucjami odpowiedzialnymi za realizację projektu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Krzysztof Ujma

WÓJT GMINY POCZESNA
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna

Struktura organizacyjna JRP



