

Zarządzenie nr 0050.4.2011
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 01.02.2011r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0151/298/10 z dnia 15.11.2010 dotyczącego powołania Jednostki Realizującej Projekt finansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej budowy kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmienia się §2 i §3 zarządzenia nr 0151/298/10 z dnia 15.11.2010, które otrzymują brzmienie:

“ §2 1. W skład Jednostki Realizującej Projekt wchodzi:

1) Kierownik, odpowiedzialny za:

- kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym
- opracowanie i wdrożenie procedur
- organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP
- koordynację realizacji projektu
- organizację narad dotyczących realizacji zadań w ramach projektu
- monitoring realizacji projektu
- przygotowanie wspólnie z Zespołem Finansowym i Zespołem Technicznym, wymaganych raportów i sprawozdań z realizacji inwestycji oraz pełnienie nadzoru nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów do Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej
- nadzoru nad działaniami związanymi z promocją i informacją dot. projektu zgodnie z wytycznymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji i Rady Europejskiej

2) Zespół Organizacyjno – Prawny (ZOP) odpowiedzialny za:

- obsługę prawno – organizacyjną realizowanego projektu
- nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji projektu
- przetargi w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań projektu i prac komisji przetargowych

3) Zespół Finansowy (ZF) odpowiedzialny za:

- właściwy nadzór nad realizacją finansową projektu, zgodnie z zapisami odpowiednich umów, planów płatności i harmonogramów rzeczowo – finansowych, w szczególności w zakresie ich terminowego przygotowania i ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania.
- sporządzanie i aktualizację harmonogramów rzeczowo – finansowych i planów płatności, a także odpowiada za terminowe przekazanie ich do Kierownika JRP
- przekazywanie do Kierownika JRP danych umożliwiających terminowe przygotowanie

- wszelkich wymaganych raportów
 - sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych
 - zapewnienie ciągłości finansowania projektu i terminowa realizację płatności zgodnie z planami i harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie projektu
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu
- 4) Zespół Techniczny (ZT) odpowiedzialny za:
- zarządzanie techniczne projektem (zgodnie z harmonogramem procedur zamówień publicznych, wykazem przetargów i harmonogramem rzeczowo - finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP, Konsultantem i Inżynierem Kontraktu
 - udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej
 - przygotowanie dla MAO wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją projektu oraz wykonanie i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu
 - przekazywanie danych umożliwiających terminowe przygotowanie wszelkich wymaganych raportów
 - zabezpieczenie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym

§ 3 Powołuję w skład JRP następujące osoby:

- 1) MAO Zastępca Wójta Andrzej Lech
- 1) Kierownik – Dagmara Młyńczyk
- 3) W Zespole Finansowym (ZF):
 - a) księgowy – Agata Adamus
 - b) specjalista ds. ekonomiczno – finansowych – Renata Smędzik
- 4) W zespole Organizacyjno – Prawny (ZOP):
 - a) specjalista ds. administracyjno – prawnych – radca prawny Elżbieta Pentak
- 5) W Zespole Technicznym (ZT):
 - a) specjalista ds. umów i przetargów – Dagmara Sławenta
 - b) specjalista ds. technicznych – Joanna Ociepa
- 6) Sekretariat JRP – Renata Kowalczyk- Hamara”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Ujma

RADCA PRAWNY
mgr Elżbieta Pentak
OP-C-16/85

Struktura organizacyjna JRP

